

HOTĂRÂREA NR. 43
Din data de 29.08.2014

privind aprobarea diminuării valorii contractului de lucrări nr. 13 din 25.07.2013 încheiat între Comuna Ogra și SC Drumserv SA, având ca obiectiv "Lucrări de asfaltare în comuna Ogra, județul Mures"

Consiliul Local al Comunei Ogra, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării valorii contractului de lucrări nr. 13 din 25.07.2013 încheiat între Comuna Ogra și SC Drumserv SA, având ca obiectiv "Lucrări de asfaltare în comuna Ogra, județul Mures", proiect elaborat din inițiativa Primarului comunei Ogra, domnul Marian Palaghie;

În baza Raportului de specialitate nr.3438/25.08.2014 al Biroului Financiar contabil-Resurse Umane, privind aprobarea diminuării valorii contractului de lucrări nr. 13 din 25.07.2013 încheiat între Comuna Ogra și SC Drumserv SA, având ca obiectiv "lucrări de asfaltare în comuna Ogra, județul Mures" și a avizului comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere HCL nr.33/29.07.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de asfaltare a străzilor din localitatea Ogra, județul Mures",

Având în vedere Nota de fundamentare cu numărul de înregistrare 2640 din 24.06.2014 privind actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 13 din 25.07.2013, având ca obiect "Asfaltarea străzilor din comuna Ogra, județul Mures",

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit d), alin.(6) pct.13 ale art. 45 alin. (2) lit. e), art.49, art. 63 alin. (1) lit. c) precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba renunțarea unor lucrări în suma totală de 357.002,70 lei privind zona centrală, strada Romaneasca respectiv strada Muresului din comuna Ogra, lucrări ce fac obiectul contractului nr. 13/25.07.2013.

Art. 2. Aproba diminuarea valorii contractului de lucrări nr. 13/25.07.2013 cu valoarea lucrărilor renunțate conform art. 1, noua valoare a contractului de lucrări nr. 13/25.07.2013 fiind de 1.805.005,57 lei, conform actului adițional nr.1 la contractul de lucrări.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Comunei Ogra și Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Comunei Ogra, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Ogra , Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, Instituției Prefectului Județului Mures și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.primariaogra.ro.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Demeter Tiberiu

Contrasemnează
SECRETAR,
Crefelean Anicuta-Ramona

